

PLANIFICACIÓN

Duración de la formación de 4 meses



Intensiva Ayuntamiento de Tacoronte

Propuesta de liberación del contenido

MES 1

Semana 1. Tema 8

Semana 2. Tema 9

Semana 3. Tema 10

Semana 4. Tema 11 Y 12

MES 2

Semana 1. Tema 13

Semana 2. Tema 14

Semana 3. Tema 15

Semana 4. Tema 16





MES 3

Semana 1. Tema 17 Y 18

Semana 2. Tema 19

Semana 3. Tema 20

Semana 4. Tema 1 y 2

MES 4

Semana 1. Tema 3 y 4

Semana 2. Tema 5

Semana 3. Tema 6 y 7

Semana 4. Simulacros de examen



**Organízate, échale
ganas y trabajo y lo
conseguiremos.**

