

PLANIFICACIÓN

Duración de la formación: 7 meses



Cabildo de Lanzarote y la Graciosa - 4 -A2

Propuesta de liberación del contenido

MES 1

Semana 1. Tema 1 y 2

Semana 2. Tema 2

Semana 3. Tema 3

Semana 4. Tema 4, 5, 13 y 24

MES 2

Semana 1. Tema 6

Semana 2. Tema 7

Semana 3. Tema 8

Semana 4. Tema 9 y 10





MES 3

Semana 1. Tema 11 y 12

Semana 2. T 14,16,17,18,19 y 20 y 21

Semana 3. Tema 22 y 23

Semana 4. Tema 25 y 26

MES 4

Semana 1. Tema 27,28,29 y 30

Semana 2. Tema 31

Semana 3. Tema 32,33,34 y 35

Semana 4. Tema 36 y 38

MES 5

Semana 1. Tema 37

Semana 2. Tema 39 y 40

Semana 3. Tema 41 y 42

Semana 4. Tema 43

MES 6

Semana 1. Tema 44 y 45

Semana 2. Tema 46 y 47

Semana 3. Tema 48, 49 y 50

Semana 4. Tema 51 y 52



MES 7

Semana 1. Tema 53 y 54

Semana 2. Tema 55 y 56

Semana 3. Tema 57, 58 y 59

Semana 4. Tema 60





**Organízate, échale
ganas y trabajo y lo
conseguiremos.**

